

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2017

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: Obec Balog nad Ipľom
Sídlo: Hlavná 75, 991 11 Balog nad Ipľom
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Bálint – starosta obce
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.,
IBAN: SK28 0200 0000 0000 0312 7402
IČO: 00319228
DIČ: 2021171317
Tel.: +421 918469128
(ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: VERÓNY OaS s.r.o.
Sídlo: Osloboditeľov 933, 963 01 Krupina
Štatutárny zástupca: JUDr. Tomáš Veróny - konateľ
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Krupina
IBAN: SK57 0200 0000 0031 6592 9153
IČO : 47210621
DIČ : 2023810382
Reg. č. z Obchodného registra: Okresný súdB. Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č.: 24536/S
Tel.: 045/55 11 158

(ďalej len "zhotoviteľ")

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného objednávatelom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení tento Dodatok (ďalej len „dodatok“) k Zmluve o dielo č.01/2017 (ďalej len „zmluva“).

Dodatok sa uzatvára z dôvodu optimalizácie stavebných postupov pri realizácii diela „**Prestavba časti administratívnej budovy (nebytových priestorov) na bytové priestory s vytvorením 9 b.j. v obci Balog nad Ipľom**“ v súlade s metodikami a usmerneniami Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „ŠFRB“) ako poskytovateľa finančného príspevku. Uzatvorením dodatku sa nemení charakter diela ani predmet zákazky verejnej súťaže, ktorej výsledkom bol podpis Zmluvy o dielo č. 01/2017 medzi objednávatelom a zhotoviteľom.

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 (ďalej len „dodatok“) k zmluve v tomto znení:

Článok II. Predmet dodatku

2.1 Týmto dodatkom sa upravujú niektoré položky výkazu výmer tak, aby bol rozsah a realizácia predmetu Zmluvy o dielo č.01/2017 v súlade s metodikami a usmerneniami ŠFRB. Články zmluvy sa menia a dopĺňajú nasledovne:

Článok IV. Cena diela

- 4.1 Cena diela v celom rozsahu podľa Článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena je stanovená vrátane DPH. Daň z pridanej hodnoty vyúčtuje zhotoviteľ v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Dohodnutá cena diela je konečná, t.j. pevná.

Cena diela po aktualizácii je nasledovná:

P.č	Časť stavby	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
1	Stavebné práce	259 594,48	51 918,89	311 513,37
2	Zemné práce	192,19	38,44	230,63
Spolu		259 786,67	51 957,33	311 744,00

- 4.2 Cena diela je stanovená na základe projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Projekt obsahuje okrem výkresovej a textovej časti i výkaz výmer na ocenenie stavby. Ponukový rozpočet, ktorý tvorí prílohu č.1 tohto Dodatku zhotoviteľ pripravil na základe podrobného oboznámenia sa s aktualizovaným projektom a metodickými usmerneniami ŠFRB. Cena diela zahŕňa všetky nevyhnutné práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, služby ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri realizácii diela alebo prevzatí a odovzdaní diela do užívania.

Článok VIII. Spoločné a záverečné ustanovenia

- 8.1 Ostatné ustanovenia zmluvy, vrátane jej príloh, ktoré nie sú upravené týmto dodatkom, zostávajú platné v pôvodnom znení.
- 8.2 Tento dodatok sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
- 8.3 Dodatok podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
- 8.4 Dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení zmluvy.
- 8.7 Dodatok je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej písomnej dohody zmluvných strán.
- 8.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, dodatok uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne.

Súčasťou tohto dodatku je:


- príloha č. 1 Rozpočet diela

V Balogu nad Ipľom dňa 13.01.2017


Za objednávateľa
Ing. Peter Bálint – starosta obce



V Krupine dňa 13.01.2017


Za zhotoviteľa
JUDr. Tomáš Veróny - konateľ