

Dodatok č.1
K ZMLUVE O DIELO č. 45/2017/001 uzatvorenej dňa 28.11.2017

Článok I.
Zmluvné strany

Kupujúci:	Obec Balog nad Ipľom
Sídlo:	Hlavná 75, Balog nad Ipľom 991 11
Krajina:	SR
Kontaktná osoba:	Ing. Peter Bálint – starosta obce
Tel:	047/4885117
IČO:	00319228
DIČ:	2021171317
Bankové spojenie:	VUB banka
Číslo účtu:	3127402/0200
IBAN:	SK28 0200 0000 0000 0312 7402
BIC:	SUBASKBX
	(ďalej len „objednávateľ“)

Predávajúci:	ZASYS, s.r.o.
Obchodný názov firmy:	
Miesto a sídlo:	Východná ul. 3135/36, 934 01 Levice
V zastúpení štatutárneho orgánu:	Ľubica Brečsková – konateľ
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK59 1100 0000 0029 4904 3591
IČO:	50 931 083
DIČ:	2120529059
IČ DPH:	SK2120529059
Zápis v obchodnom registri:	Okresný súd Nitra, oddiel Sro, vložka číslo: 43443/N (ďalej len „vykonávateľ“)

Na Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1, ktorým sa text K ZMLUVE O DIELO č.45/2017/001 zo dňa 28.11.2017 **mení a dopĺňa takto:**

V článku III. Termín plnenia diela sa bod 1. mení nasledovne:

1. Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienok dojednaných v tejto Zmluve v termíne do **210** dní od podpisu zmluvy oboma stranami. Tento termín je možné predĺžiť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán alebo z dôvodu prípadných zlých poveternostných podmienok, kedy sa termín predlžuje o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemohol začať alebo pokračovať v stavebných úpravách. Za zlé poveternostné podmienky sa považujú dni, počas ktorých prší, sneží a nie je dosiahnutá denná teplota nutná pre montáž technológie a ak denná teplota klesne pod bod mrazu.
2. Zmena termínu plnenia diela musí mať písomnú formu.
3. Zhotoviteľ je povinný na žiadosť objednávateľa informovať ho o stave vykonaných prác vo vopred stanovenom termíne.

Článok II.
Spoločné záverečné ustanovenia

Ostatné zmluvné dojednania sú týmto dodatkom nedotknuté a zostávajú v platnosti bez zmien.

Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohoto dodatku č.1 oboma zmluvnými stranami.

Tento dodatek č.1 je vyhotovený v piatich originálnych vyhotoveniach, z ktorých 2 sú určené pre vykonávateľa a 2 pre objednávateľa a jeden pre riadiaci orgán PPA.


V Balogu nad Ipľom


dňa 14.11.2019

V Balogu nad Ipľom

dňa: 14.11.2019




.....
Za objednávateľa
Ing. Peter Bálint
Starosta obce



.....
Za vykonávateľa
Ľubica Brecková
konateľ ZASYS, s.r.o.