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A.  PROJEKT ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY


1.0 Základné riešenie plôch pre zariadenie staveniska
Počas výstavby poskytne objednávateľ pre potreby zariadenia staveniska plochu na parcelách č. 558, 559 o výmere 3124,6 m2. 
Príjazd do areálu je z miestnych komunikácií Športovou ulicou a Novou osadou, ktoré sú súčasťou rekonštrukcie komunikácií.
1.1. Charakteristika staveniska
Stavenisko sa nachádza v zastavanom území obytného charakteru, pahorkovitom s malými výškovými rozdielmi v obci Balog nad Ipľom. Je zastavané súčasnými vozovkami, ktorých stav je fyzicky opotrebovaný.
Rekonštrukcia miestnych komunikácií je rozdelená na 2 stavebné úseky, úsek č. 1 na ulici Nová osada a úsek č.2 na Športovej ulici.

 1.1.1
Kapacita a využitie existujúcich objektov pre účely zariadenia staveniska
· plocha na odstavenie mechanizmov,

· úžitková voda pre potreby živičnej čaty - zo zdrojov objednávateľa. Celková plocha zariadenia staveniska je 3124,6 m2.
1.1.2
Údaje o dopravných trasách
Prístup na stavbu je po ceste III triedy a po miestnych komunikáciách. Odvoz odpadu zo stavby na trvalé uskladnenie sa uvažuje na riadenú skládku TKO Sklabina vo vzdialenosti 25 km od stavby. Časť prebytočnej zeminy bude uskladnená na plochách, ktoré určí Obecný úrad v katastri obce Balog nad Ipľom.
Doprava drveného kameniva a asfaltového betónu z miešacieho centra na stavbu sa musí uskutočniť v letných mesiacoch za suchého, teplého počasia. Maximálna vzdialenosť by nemala presahovať 80 km. Táto požiadavka by mala byť limitujúcim prvkom pri výbere zhotoviteľa stavby.
1.1.3
Vplyv realizácie stavby na životné prostredie
Pred zahájením vlastných prác musia byť všetci zamestnanci preukázateľne oboznámení s platnými bezpečnostnými predpismi. Sú povinní ich dodržiavať a kontrolovať po celú dobu výstavby. Rekonštrukcia komunikácií si nevyžaduje osobitné opatrenia na životné prostredie. Čiastočne negatívny vplyv bude mať rekonštrukcia na blízke okolie, hlavne z hľadiska prepravy vybúraných hmôt a dovozu stavebných materiálov.
Na zmiernenie faktorov zhoršujúcich prašnosť a celkové životné prostredie je nutné, aby zhotoviteľ venoval osobitnú pozornosť manipulácii s pohonnými hmotami a mazadlami tak, aby nedošlo ku kontaminácii spodných vôd ropnými produktmi.

1.2 Podmienky a nároky na uskutočňovanie stavby
Funkciu zariadenia staveniska budú plniť jestvujúce objekty, ktoré sú vo vlastníctve Obce.
Ubytovanie nie je potrebné. Zamestnanci budú dopravovaní denne vlastnými dopravnými prostriedkami.
Stravovanie - bude zabezpečovať zhotoviteľ dovozom na stavbu.
Zdravotná starostlivosť - miestnosť s lôžkom a lekárničkou prvej pomoci - budú využité priestory objednávateľa.
Rýchla lekárska pomoc je riešená v najbližšej Nemocnici Veľký Krtíš.
Šatne - nie sú potrebné. Zhotoviteľ má spravidla šatne riešené mobilnou šatňou.

Umyváreň, toalety - budú využité priestory objednávateľa. Prívod elektrickej energie – nie je potrebný.
2.1   Likvidácia zariadenia staveniska
Likvidácia  zariadenia  staveniska  a vypratanie   staveniska  sa  uskutoční  ku  dňu preberacieho konania.
V Balogu nad Ipľom, december 2015 


      Ing. Rajmund Nedeľa
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